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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Nettoyage ONF, Titè Opération de nettoyage avec le RSMA
Décompactage et 
étalement sargasses

ONF, Titè Deux journées de décompactage et étalement des sargasses

Concertation avec les 
riverains

ONF, Titè
Suite aux désaccords sur la délimitation des parcelles, la situation a 
été clarifiée pour la majeure partie. Un compromis a été trouvé 
avec les riverains.

RE-délimitation de la 
FDL

ONF Les clotures sur la FDL ont été enlevées.

Plan de circulation ONF, Titè
Mise en place d'une barrière à l'entrée du site, d'un nouveau garde-
corpssuite à l'effondrement, d'une barrièrepivotante après les 
parcelles et matérialisation du chemin entre le carbet et la croix

Plantation et mises en 
défens

ONF, Titè Les enclos et plantations ont été réalisés.

Suivi des enclos Titè Les plants sont arrosés et les enclos entretenus.

Création des panneaux ONF, Titè
Le contenu des panneaux a été rédigé par la chargée de mission, 
l'infographie des panneaux a été fait par un prestataire.

Mise en place du 
carbet et des panneaux

ONF Le carbet d'observation et ses panneaux ont été mis en place.

Inauguration
ONF, Titè, 
Commune

Inauguration reportée deux fois.

Plantation avec les 
scolaires 

Titè
Contact pris avec les enseignants mais action non réalisée à cause 
du contexte sanitaire.

Formation avec les 
guides touristiques

ONF
Pas encore réalisée. En attente de la remise en place d'une nouvelle 
barrière pivotante par l'ONF (prévu en octobre).
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